



22 septembre 2022

Information aux citoyens

RECONSTRUCTION DE RUES – REPORT DES TRAVAUX

Chères citoyennes, chers citoyens,

Nous tenons à vous informer qu'en raison de l'augmentation très importante des coûts, des différents délais dans la livraison des matériaux, l'augmentation des taux d'intérêt et de la pénurie de main-d'œuvre qui affecte les divers fournisseurs, tous des impacts collatéraux de la pandémie qui nous a affligés depuis plus de deux ans, les travaux de reconstruction de votre rue annoncés l'an dernier ont malheureusement dû être reportés. En effet, nous avons dû revoir et modifier l'ensemble de nos plans directeurs pour qu'ils reflètent la nouvelle réalité dont nous devons faire face aujourd'hui.

Ainsi, le plan directeur de reconstruction des rues, qui avait été prévu pour une durée de dix ans, sera maintenant d'une durée de quinze ans. Il passe donc de 2016-2025 à 2016-2030. Nous sommes vraiment désolés des inconvénients que cela pourrait vous causer.

Nous vous invitons à consulter la mise à jour du Plan directeur de reconstruction des rues avec l'échéancier révisé jusqu'en 2030 à la page suivante. Des séances d'information auront lieu dans les mois précédant le début des travaux pour vous informer de l'ensemble des travaux, des échéanciers et des coûts qui y seront associés.

Si d'autres impondérables venant à occasionner des délais survenaient ou si les travaux de votre rue étaient devancés, vous en serez informés le plus rapidement possible.

Nous vous remercions de votre compréhension. Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec la Division du bureau de projets par courriel au bureaudeprojets@saint-constant.ca ou par téléphone au 450 638-2010, poste 7430.

Veuillez agréer l'expression de nos meilleurs sentiments.

Jean-Claude Boyer,
Maire



PROGRAMME DE RECONSTRUCTION DES RUES ET CHAUSSÉES 2016-2030

2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
Rues	m	Rues	m	Rues	m	Rues	m	Rues	m	Rues	m	Rues	m	Rues	m
Mairie	1270	Baillargeon	615	St-Alexandre	416	Chapais	155	Létourneau	375	Mercier	150	Vidal	65	Vinet	378
Du Bassin	600	St-Philippe	535	Pierre-Dupuis	615	Chanteclerc	310	Saint-André	100	Lachapelle	65	Vallière	214	Croissant Verchères	148
Brodeur	534	Boyer	534	Matte	622	Lériger (partie)	200	Croissant Ste-Catherine	350	Perron	464	Vachon	160	Vadenais	245
Lefebvre	825	Léger	234	Bienvenue	285	Lacaille	185	Des saules (partie)	458	Mireille	240	Vallée	368	Viens	305
Saint-ignace/Tremblay/Griffin	1367	Lenoir	344	Colpron	145	Richer	637	Bélanger	737	Pacifique	758	Mailhot	503	Verne	160
Maurice	1355	Marcoux	265	Champagne	330	Breton	461	Guy	105	Chantal	380	Montour	522	Villeneuve	650
Marotte	240	Blais	539			Beauvais	435	Charbonneau	175	Veillette	840	Melançon	116	Chicoine	210
Morin	518	Montreuil	670			Beaupré	380	Boulé	434	Vanier	825	Marcil	115	Bellefleur	233
Monette	363	Melançon	116			Beaumont	147	Berger (partie)	580			Beauvais	435	Boire	140
Meunier (ptie)	92	Marcil	115					Montée Saint-Régis	177			Baril	491	Mongeau	409
Métrás (ptie)	86							Lasaline	110			Bourdeau	465	Monbleau	520
Centre	185											Boisclair	121		
Balzac	67														
1re Avenue	300														
2e Avenue	182														
3e Avenue	190														
Côte-Plaisance	342														
8516		3967		1997		2910		3601		3722		3575		3398	

- La programmation a été établie en fonction de l'ordre logique des travaux, de la priorité d'intervention, du plan directeur pluvial, de la capacité d'investissement de la Ville et des subventions disponibles.
- Selon certains impondérables qui pourraient être rencontrés, l'année de réalisation pourrait être modifiée.